



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่  
เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

.....

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 (3) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

(ลงชื่อ) เสน่ห์ แก้วระยับ

(นายเสน่ห์ แก้วระยับ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

## แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
1	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
2	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
3	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	25,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
4	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
5	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุสำนักงาน	ส่วนสวัสดิการฯ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
6	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
7	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
8	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
9	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
10	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	30,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
11	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	500,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภทตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
12	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภทตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
13	ม.ค. - ก.ย. 59	วัสดุเชื้อเพลิงและ หล่อลื่น	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอย	100,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
14	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุการเกษตร	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	20,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
15	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
16	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
17	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	รายละเอียดแนบท้าย
18	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุเครื่องแต่งกาย	สำนักปลัด	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
19	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	50,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
20	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	40,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
21	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไป	250,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
22	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุก่อสร้าง	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน	300,000.00	-	-	ตกลงราคา	5 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
23	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุโฆษณาและ เผยแพร่	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	10,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
24	ม.ค. – ก.ย. 59	วัสดุกีฬา	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	70,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	ปริมาณ ประเภท ตามความ จำเป็นเหมาะสมกับงาน
25	ม.ค. – ก.ย. 59	อาหารเสริมนม	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	1,197,700.00	-	-	กรณีพิเศษ	7 วัน	ตามจำนวนวันและตาม จำนวนเด็ก

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
26	ม.ค. – ก.ย. 59	ครุภัณฑ์สำนักงาน -โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9 นิ้ว จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,900 บาท	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	9,900.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
27	ม.ค. – ก.ย. 59	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 25,000 บาท	กองคลัง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	3,100.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
28	ม.ค. – ก.ย. 59	-เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท	ส่วนการศึกษา	แผนงานการศึกษา	21,000.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
29	ม.ค. – ก.ย. 59	-เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 21,000 บาท เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 3,100 บาท	ส่วนสวัสดิการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	24,100.00	-	-	ตกลงราคา	7 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
30	ม.ค. – ก.ย. 59	ปรับปรุงอาคารตลาด กลางท่าแร่ หมู่ที่ 4	สำนักปลัด	แผนงานบริหารงานทั่วไป	208,000.00	-	-	สอบราคา	60 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
31	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กบริเวณทำ น้ำวัดกุฎี หมู่ที่ 6	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	126,000.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
32	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	660,000.00	-	-	สอบราคา	90 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
33	ม.ค. – ก.ย. 87	ก่อสร้างสะพานไม้ บ้านนายชา มีจู้ย หมู่ที่ 4	กองช่าง	แผนงานบริหารงานทั่วไป	228,800.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
34	ม.ค. – ก.ย. 59	ขยายเขตจ่ายน้ำ ประปาบ้านนางเกสร- บ้านนางกิมลิ่ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	91,000.00	-	-	ตกลงราคา	60 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
35	ม.ค. – ก.ย. 59	ขยายเขตประปาสาย บ้านนายหุบ-ริมเขื่อน หมู่ที่ 5	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	313,000.00	-	-	สอบราคา	60 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
36	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน นายกลิน เพลาวรรณ หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	80,000.00	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
37	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายบ้าน นางกิมลิ่ง หมู่ที่ 1	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	95,000.00	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่

ลำดับที่	ช่วงเวลา ที่ต้องเริ่มจัดหา	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	เงินงบประมาณ		เงินนอกงบประมาณ		วิธีจัดหา	กำหนดส่ง มอบ(วัน)	หมายเหตุ
				แผนงาน/งาน/โครงการ	จำนวน (บาท)	ประเภท	จำนวน (บาท)			
38	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายโรงเรียน บ้านคลองมอญ หมู่ที่ 3	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	460,000.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
39	ม.ค. – ก.ย. 59	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายปาก คลองท่าแร่-บ้าน นายเฉย หมู่ที่ 5	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	43,000.00	-	-	ตกลงราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่
40	ม.ค. – ก.ย. 59	โครงการปรับปรุงถนน ลงหินผุ-หินคลุกสาย คลองสามง่าม หมู่ที่ 2	กองช่าง	แผนงานเคหะและชุมชน	163,000.00	-	-	สอบราคา	30 วัน	รายละเอียดตามข้อบัญญัติ อบต.ท่าแร่